



COMUNE DI TENNA

---

PROVINCIA DI TRENTO

---

Determinazione del

SERVIZIO SEGRETERIA

Numero **57**

di data **17/08/2020**

Oggetto: **Approvazione modifica quadro economico complessivo dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante contraddistinto dalla p.ed. 244, dalle pp. ff. 217/1, 218 e 219 sovrastanti la strada comunale p.f. 1136 C.C. Tenna .**

Assunta da:

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pagano dott.ssa Francesca

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**OGG.: Approvazione modifica quadro economico complessivo dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante contraddistinto dalla p.ed. 244, dalle pp. ff. 217/1, 218 e 219 sovrastanti la strada comunale p.f. 1136 C.C. Tenna .**

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

a seguito delle precipitazioni atmosferiche di carattere particolarmente intenso avvenute nel corso del mese di novembre, il Responsabile dell'UTC Associato tra i Comuni di Caldonazzo, Calceranica e Tenna ha redatto Verbale di somma urgenza prot.n. 6547- registrato al prot. 4533 del 25.11.2019- procedendo all'invio dello stesso al Servizio prevenzione rischi della P.A.T. congiuntamente alla richiesta di delega da parte del Sindaco ad eseguire i lavori di carattere urgente ed inderogabile ai sensi dell'art. 36, comma 7 della L.P. 01.07.2011, n. 9 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento".

Con nota prot. n. S033/2018/21.6, giunta al protocollo comunale n. 4726 del 5.12.2019, il Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T. ha trasmesso il "verbale di sopralluogo e accertamento" con il quale è stato comunicato che i lavori ammissibili ai benefici della L.P. 9/2011 vengono stimati in presunti **euro 80.000,00.=**, incluse le somme a disposizione dell'Amministrazione, e che la quantificazione definitiva dell'ammontare della spesa avverrà con il provvedimento di concessione del contributo.

Ai sensi dell'art. 53 della L.P. 26/1993 e ss.mm. - il quale stabilisce che "*... in circostanze di somma urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori...*", il Comune può disporre, sulla base del processo verbale di somma urgenza, "*...l'immediata esecuzione in economia dei lavori necessari per un importo massimo di un milione di euro, provvedendo anche tramite ordinativi scritti fino all'importo di 400.000,00.= euro.*" - da subito l'Amministrazione ha proceduto a :

- contattare una impresa specializzata nel settore dei disaggi, nello specifico la ditta **MICRON SRL, con sede a Villa Agnedo (TN) Via da Borgo 51**, per effettuare i primi interventi dedicati al consolidamento del versante giudicato in condizioni di precarietà statica, sotto la supervisione del geologo dott. Michele Carlin, con studio tecnico a Pergine, via Regensburger 38, incaricato con procedura d'urgenza della redazione dell'indagine delle cause del cedimento sopradescritto;
- al fine di definire con precisione gli ulteriori interventi di messa in sicurezza in apposita perizia, incaricare, sempre con procedura di somma urgenza, l'ing. Arturo Maffei, dello studio Artecno con sede a Rovereto via Pasqui 34, della redazione del progetto per l'esecuzione dei lavori di ripristino, della direzione dei lavori stessi nonché dell'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera.

Sulla scorta della relazione geologica e geotecnica redatta dal geologo dott. Michele Carlin e depositata agli atti sub prot. n. 4979 del 23.12.2019, l'ing. Arturo Maffei, ha redatto la perizia dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante contraddistinto dalla p.ed. 244, dalle pp. ff. 217/1, 218 e 219 sovrastanti la strada comunale p.f. 1136 C.C. Tenna, depositata agli atti sub prot. comunale n. 4999 del 27.12.2019, la quale prevede una spesa complessiva di **€ 121.660,00** così suddivisa:

- **lavori : 88.496,27 ( di cui € 2.276,10 per oneri sicurezza)**
- **somme a disposizione dell'Amministrazione : € 33.163,73.**

Con deliberazione n. 121 del 27.12.2019 la Giunta comunale, quindi, ha disposto di approvare la perizia suddetta e di eseguire l'intervento mediante affidamento dei lavori con procedura di somma urgenza, ai sensi dell'art. 53, comma 2 della L.P. 26/1993 e ss.mm., all'Impresa MICRON SRL, con sede a Villa Agnedo (TN) Via da Borgo, 51.

PRESO ATTO ora che in data 17 agosto 2020 il Direttore dei lavori ha depositato, sub prot. n. 3341, una relazione di variante che evidenzia la necessità di modificare il quadro economico complessivo al fine di inserire nelle somme a disposizione, sotto la voce “lavori in economia”, alcune opere appartenenti alla categoria SOA OG1 “Edifici civili ed industriali” inizialmente previste all’interno delle somme a base d’asta , pari a **€8.585,72**.

Nella variante è previsto anche l’adeguamento delle spese professionali all’effettivo importo dei lavori.

ACCERTATO che la variante in questione non rientra nelle ipotesi di **modifica sostanziale** del contratto originario, come definita dall’art. 27 comma 5 della LP 2/201 e che non comporta una modifica dell’importo complessivo dell’opera in questione, il quale risulta essere così suddiviso:

**lavori: € 79.910,55 ;**

**somme a disposizione € 41.749,45**

**Totale € 121.660,00**

Dato atto che non necessita acquisire l’attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente provvedimento non comporta alcuna ulteriore spesa a carico del bilancio comunale nè diminuzione di entrate.

VISTA la Legge Provinciale 10.09.1993, n. 26 e s.m. e la LP. 2/2016 e ss.mm.

#### **DETERMINA**

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il nuovo quadro economico relativo all’opera in oggetto, che viene allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, procedendo alla modifica delle somme a disposizione, mediante:

- l’inserimento della spesa inerente i lavori in economia esclusi dall’appalto di alcune opere appartenenti alla categoria SOA OG1 “Edifici civili ed industriali”, inizialmente previste all’interno delle somme a base d’asta , pari a **€8.585,72**;
- l’adeguamento delle spese tecniche all’effettivo importo dei lavori;

2. di dare atto che la variante in questione non comporta una modifica dell’importo complessivo dell’opera in oggetto;

3. di dare altresì atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 4 della l.p. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi amministrativi:

- opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell’art.79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC vigente.

*Allegato alla determinazione del 17 agosto 2020 relativa a:*

**Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante contraddistinto dalla p.ed. 244, dalle pp. ff. 217/1, 218 e 219 sovrastanti la strada comunale p.f. 1136 C.C. Tenna .**

### **Nuovo Quadro economico**

	PERIZIA LAVORI DI SOMMA URGENZA	PERIZIA DI VARIANTE	DIFFERENZA
<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>	€ 88.496,27	€ 79.910,55	-€ 8.585,72
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Imprevisti	€ 4.424,81	€ 864,64	-€ 3.560,17
Spese tecniche comprensive di INARCASSA	€ 13.938,16	€ 14.560,00	€ 621,84
Perizia geologica	€ 1.000,00	€ 2.790,00	€ 1.790,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	€ 1.000,00	€ 1.800,00	€ 800,00
IVA 10% su lavori	€ 9.292,11	€ 8.936,09	-€ 356,02
IVA 22%	€ 3.506,40	€ 4.213,00	€ 706,60
Arrotondamento	€ 2,25	€ 0,00	-€ 2,25
Lavori in economia	€ 0,00	€ 8.585,72	€ 8.585,72
Sommano	€ 33.163,73	€ 41.749,45	€ 8.585,72
<b>TOTALE</b>	<b>€ 121.660,00</b>	<b>€ 121.660,00</b>	<b>€ 0,00</b>